

2024-11-14

## Mötesanteckningar RAG Laboratoriemedicin IT

Datum	2024-11-14
Plats	Video
Närvarande	Carl Sköller (RÖ, ordf), Sandra Magnusson (RÖ), Gärda Andersson(RJL), Peter Strömberg (RJL), Titti Rosenbjörk (RKL), Nathalie Karlsson (RKL)
Frånvarande	Sophie Rais (RKL)

### 1. Samverkan i arbetsgruppen - statusuppföljning

Pågående:

#### Långsiktig lösning för skickeprover Kalmar till RÖ

*Arbeta fram en mer långsiktig lösning där fullständig information överförs utan manuella steg till mottagande system. I syfte att hitta en patientsäker lösning.*

Kalmar håller på att testa nya v6.0 där denna ingår men just nu fel så kan inte testa just. Planen är att införa v6.0 innan årskiftet.

#### Uppdrag från RPO – Ökad samverkan för att uppnå resurseffektivitet inom SÖSR

*Målen är att*

- identifiera och beskriva gemensamma prioriteringar som kan leda till bättre resurseffektivitet*
- identifiera och beskriva uppgifter/arbetssätt som ni tillsammans kan avveckla eller förbättra.*
- Identifiera och beskriva uppgifter som kan delas eller där samarbete kan ske.*
- genomföra och implementera delar inom ert specifika område som leder till en bättre resurseffektivitet*

Carl har avrapporterat gruppens gemensamt beslutade budskap/status till RPO-MD den 18 oktober.

Nästa steg enligt uppdragsbeskrivningen:

2025-01-31 En slutrapport förmedlas till RPO i samband med att RAG avrapporterar även övrig måluppfyllelse.

Beslut: Budskapet som avrapporterats till RPO är även lämplig som budskap i en slutrapport. Carl rapporterar detta inklusive aktuell status på samverkansinitiativ till RPO-MD.

### **Undersöka förutsättningar för LVMS->LVMS integration**

Jönköping och RÖ har tagit upp frågan med leverantören och har RJL och RÖ har påbörjat att sätta upp ett flöde för att testa konceptet och se att det är görbart. Nästa steg om detta är görbart blir att påbörja ett införandeprojekt.

### **Samverka kring Elektronisk beställning och svar av laboratorieundersökningar över regiongränserna**

*Underlag för avsiktsförklaring för Elektronisk beställning och svar av laboratorieundersökningar över regiongränserna har gått ut. Inera kommer att ha informationsmöten om detta (8e och 14e oktober). Deadline för meddela beslut kring avsiktsförklaringen är den 19 december 2024.*

RJL: Pågår arbete. Möte i början av december. Beslutet fattas högre upp i organisationen. Nästan krav att både Karolinska, Skåne och VGR går med.

RÖ: Positiva från förvaltningens sida. Träffar vår programrådsrepresentant fredag 15/11 för att diskutera beslutsvägen framåt och om diskussioner med andra regioner pågår.

RKL: Verksamheterna har sagt ja. Men besluten behöver fattas av dem som sitter på pengarna.

Beslut: Nästa möte innan den 19 december

### Övrigt/behov:

- Utöka med fler specialiteter i labportalen
- Labsvar för utomlänspatienter från RÖ, på specialistbesök i RJL, önskas digitalt (ex. i NPÖ).
- Skicka digitala svar från RJL till RÖs ROS-system även för mikro (2024-2025)
  - Ej strukturerade svar kan ställa till problem. Ej påbörjat men troligen 2025.
- Förutsättningar för bättre samverkan inom Patologi
  - Inget uppdrag ännu till denna RAG

Beslut:

- Övriga samverkansbehov avvaktas med

## 2. Aktuell per region

### RÖ:

- Införande av GLOO4 (nya tjänstekontrakt) pågår. Driftsättning med scope Kemi i november (framflyttat).
- Projekt för införande av OPT och HKS (generiskt kallelesystem som ersätter flexlab invitation) pågår. OPT ska igång under våren. HKS finns fortfarande frågor kring rörande hantering av KIT.
- Införande av nya instrument/ny automation för både Kemi (Roche) och Mikro (WASP lab) är upphandlad och planeras för införande.
- Upphandling av system för ritning av släkträd pågår
- Labportal-projekt för att digitalisera remiss och svarsflöden mot CGM J4, via labportalen, blev inte av, pga för otydliga svar för immunologi.

### Kalmar:

- Skåne ligger på om Lab2lab, verkar inte vilja köra via Ineras lösning. Kronoberg är även intressanta att titta på (via IS eller Ineras tjänst)
- OPT och HKS pågår arbete kring.
- Onkologen är inte så nöjda med Stratipath. Kommer köra Onkotype istället där klotsar skickas till USA.

### Jönköping:

- Integration (lab2lab) mot Uppsala igång. Går i det stora hela bra.
- Fått förfrågan om digitala svar till CGM J4 men inget arbete påbörjat.
- Upphandling av bildhanteringssystem på patologen påbörjat.
- Remisscanner system (Alcom) håller man på att installerar.
- Stort projekt med upphandling av automation pågår, är i slutfasen av upphandlingen.
- System för att spåra lådor efterfrågas. Har någon region något sådant? Fråga för framtiden.
- Tagit beslut om Stratipath. Onkologen driver på. Kan innebära problem att molntjänst?

### Beslut:

## 3. Övrigt

**Beslut:**

#### **4. Nästa möte**

Nästa möte är den 26/12 vilket infaller på en helgdag och behöver flyttas.

**Beslut:**

- Carl flyttar möte 26/12 till 12/12

Vid anteckningarna

Carl Sköller