





# RPO Primärvård sydöst

## Översikt handlingsplan

Förbättringsområde/patientlöfte	Aktiviteter	Status
<b>Konkretisering av Patientlöftena</b>	Konkretiseringen av patientlöftena framtagna och beslutade Utifrån primärvårdens uppdrag har konkretiseringen varit på en övergripande nivå	
<b>Jämförelse data inför fortsatt utbyte erfarenheter/lärdomar</b>	Utvalda kvalitetsindikatorer så som tillgänglighet medicinsk bedömning 3 dagar och indikatorer utifrån primärvårdskvalitet kan kopplas till patientlöftena.  Ett fortlöpande arbete pågår med jämförande av data utifrån de kvalitetsindikatorer vi beslutat om. Vi har arbete kvar med ytterligare ensning i exakta datatuttag för att förbättra jämförande statistik- sannolikt behöver vi se över valet av indikatorer.	
<b>Nära Vård</b>	Fortsatt stående punkt för att stämma av hur vi på olika sätt i respektive region håller på att utveckla en organisatorisk struktur för att hanterar omställning till NäraVård	
<b>Remissvarshantering kopplar till kunskapsstyrningen</b>	Påbörjat ett arbete med att skapa en arbetsgrupp som har i uppdrag att granska, bedöma och sammanställa ett gemensamt svar från RPO primärvård sydöst	

 Ej startat
  Pågår
  Klart