

Program eSPIR

Utförd av: Jon Sjölander, programledare

Godkänd av: eSPIR programstyrgrupp

2018-01-31

Version:1.0

Mallversion 1.0

ROS/BOS

En uppdaterad version av programdirektiv är framtaget och skall prövas för godkännande vid nästa RSL 6 februari. Region Jönköping och Östergötland har tagit fram direktiv och plan för att föra över svar till Cosmic. Regionerna har kommit olika långt med sina aktiviteter pga. att man har olika förutsättningar i sina miljöer. Programsamverkan sker genom samordningsmöten mellan de 3 utsedda projektledarna/samordnarna i regionen. Det planeras även ett studiebesök i Kalmar för att studera hur man arbetar i Cosmic BOS. Övrig samverkan sker inom områdena för arkitektur samt applikation.

Kvalitetsregister

En förstudie för att kartlägga regionens kvalitetsregister är nu startad. Syftet är att skapa ett tydligt beslutsunderlag för fortsatt gemensamt arbete att ansluta, automatisera och integrera. Genom att öka förståelsen kring hur långt vi har kommit med våra register i regionen kan vi prioritera och skapa en plan för ett gemensamt arbete med flera olika projekt. Dessutom kan vi undvika onödigt dubbelarbete. Förstudien ska också utreda förutsättningarna hos respektive verksamhet för att på så sätt förankra möjligheten att genomföra projekt på ett effektivt sätt. Förankringen sker genom befintlig struktur inom RMPG. Förstudiens resultat och kartläggning ska också ligga till grund för gemensam förvaltning inom regionen. Förstudien beräknas vara klar under våren.

IT-stöd inom kliniks genetik

En juridisk bedömning för ett eventuellt gemensamt regiongemensamt system inom Kliniks genetik skall göras. Detta för att säkerställa genomförbarhet samt eventuella juridiska utmaningar innan man påbörjar ett regional projekt.

NPÖ-eREMISS-SVF

En förstudie skall genomföras för att utreda förutsättningar till ett gemensamt projekt för att implementera eremiss, NPÖ kopplat till standardiserat vårdförlopp. Förstudien kommer att titta på förutsättningen att digitalisera flödet Huvud/hals. Förankring med respektive verksamhet pågår.

Samordning Projektkontor

eSPIR har startat upp ett nätverk med regionens projektkontor. Syftet är att öka samarbetet mellan eSPIR och projektkontoren främst när det gäller planering och resurssäkring. Nätverket skall även fungera för kompetensutbyte kring projektledning och projektstyrning inom projektkontor. Möten planerat fram till sommaren då utvärdering sker.