

Pilot CCCN i SÖSR EUnetCCC WP4

Martin Takac RSL 250513

Förkortningar:

- CCC Comprehensive Cancer Center
- CCCN Comprehensive Cancer Center Network
- WP4 Work package 4

Statusuppdatering

- 202201-202406 genomfördes OECl ackreditering av LCCC
- Redan initialt diskuterades om hela SÖSR skulle ackrediteras
- EU vill ta över ackrediteringsansvaret
- EU erbjuder stöd för att bilda CCCN av hela SÖSR
- Uppdatering: Det förefaller bli tre nordiska nätverket i första omgången (Sverige, Norge och Danmark)

Vid RSL 250410 togs beslut om att skicka in intresseanmälan

Status och arbete framåt

STEG 1

- Beslut i RSL om att skicka in en intresseanmälan - 250410

STEG 2

- Utse en-tre projektledare, en huvudansvarig
- Stöd av medicinska experter i respektive region
- RCC medverkan
- Ekonomiskt stöd 80% av kostnader ges av EU
 - 80% av 12-15 månaders lön för SÖSR. Kostnadstäckning finns för resor etc.
- Koppla på en ekonom för projektet

Skrivelse från SoS 250416 (distribuerad)

Intresseanmälan från LCCC avser en samverkansregion med tre samverkande sjukhus i Linköping, Kalmar och Jönköping. Verksamheten vid LCCC har pågått cirka ett år efter ackreditering. Projektet omfattar tre sjukvårdsregioner, vilket kan vara en utmaning samtidigt som det kan erbjuda lärande som är relevant för andra samverkansregioner. Regionsjukvårdsledningen har 250410 ställt sig positiv till deltagande (enl email från Martin Takac 250410)

Sammanfattningsvis föreslår Socialstyrelsen att:

- *Sveriges deltagande i pilotprojekt inom EUnetCCC arbetspaket fyra i första hand avser en regional pilot och i andra hand en nationell pilot.*
- *Den regionala piloten i Sydöstra samverkansregionen och den nationella piloten föreslås få prioritet.*
- *Båda pilotprojekten bör söka lösningar som är skalbara till den nationella nivån.*
- *Projektledare bör tillsätts såväl vid Socialstyrelsen som hos externa partners.*
- *Parterna gemensamt upprättar projektplaner för respektive pilot*

Uppdatering förberedande arbete

Flertalet möten har genomförts senaste veckan

- Möte med SoS och representanter från SÖSR 250506
- RCC styrgrupp 250507
- Torsdagsgruppen inkl RCC verksamhetschef 250509

Sammanfattningsvis positivt gensvar rörande att vi går vidare med deltagande i piloten i SÖSR.

Dokumentation bifogas

- Skrivelse från SoS daterad 250416
- EunetCCC Milestone 26 Pilots guidelines for the European CCC

Beslut och fortsatt arbete

Förslag till beslut vid RSL 250512:

SÖSR deltar i piloten i enlighet med skrivelse från Socialstyrelsen

Fortsatt arbete:

- Projektledare utses per region och vid behov utses en av dessa som huvudprojektledare.
- Medel för finansiering totalt 12 (-15) mnd 80% lön täckning för projektledare finns reserverat via SoS. Omdisposition av medlen kan ske internt i SÖSR.
- Utöver detta finns även medel via RCC som 2023-2024 använts för att täcka lön för en projektledare vid LCCC. Förslag från RCC att motsvarande medel används för RKL och RJL under 2025-2026.
- Avrapportering till RSL