

Framtagen av:  
Godkänd av: eSPIR Styrgrupp

Förstudiedirektiv eSPIR  
Sydöstra  
sjukvårdsregionen

1(4)  
Diariennr:  
Dok.nr:

Datum:

## Förstudie

# Inventera regionens kvalitetsregister samt skapa modell för prioritering

Godkännande av direktiv

Förstudieledare:

Programledare:

.....

.....

Dokumentbeskrivning:

## Innehållsförteckning

<b>1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION.....</b>	<b>3</b>
1.1 Syfte och effektmål.....	3
1.2 Bakgrund .....	3
1.3 Uppdragsgivare .....	3
1.4 Finansiering.....	4
<b>2. FÖRSTUDIENS MÅL.....</b>	<b>4</b>
<b>3. VIKTIGA FÖRUTSÄTTNINGAR.....</b>	<b>4</b>
<b>4. TIDSRAMAR. ....</b>	<b>4</b>

Dokumentbeskrivning:

## Definitioner

Ord/förkortning/ akronym	Förklaring
eSPIR	e-hälsa Samverkande Processer i Sydöstra Sjukvårdsregionen

## Utgåvehistorik för dokumentet

Utgåva	Datum	Utfärdare	Kommentar
1.0			

## Bilagor

Bil.no.	Dokumentnamn och dokumentbeteckning	Utgåva, datum

# 1. Grundläggande information

## 1.1 Syfte och effektmål

Syftet med förstudien är att skapa en tydligare bild av regionens kvalitetsregister samt ta fram en prioriteringsmodell som ska vara vägledande i kommandeanslutningsprojektet. Modellen kan även fungera som en karta för gemensam förvaltning inom regionen.

## 1.2 Bakgrund

Kvalitetsregister bidrar sedan länge till en systematisk utveckling av vården. Det finns i skrivande stund 108 nationella kvalitetsregister. Antalet ökar och behovet av att aggregera journalinformation på ett systematiskt sätt kommer sannolikt att fortsätta öka.

Den information som efterfrågas av varje register finns ofta i journalen. Idag hämtas den informationen för de flesta register manuellt från journalen och förs in i aktuellt kvalitetsregister. Eftersom informationen en gång redan är bokförd innebär detta ett dubbelarbete ibland t.o.m. ett trippelarbete som i omfattning motsvarar åtskilliga årsarbeten per landsting/region. Detta innebär i sin tur ett slöseri med resurser, en belastning på arbetsmiljön samt risk för felöverföringar.

Med anledning av detta är det angeläget att hitta effektivare lösningar för ändamålet.

## 1.3 Uppdragsgivare

eSPIRs förvaltningsråd

Dokumentbeskrivning:

## 1.4 Finansiering

Förstudieledare/projektledare finansieras genom eSPIRs fördelningsmodell.

## 2. Förstudiens mål

Målet med förstudien är att i ett regionalt perspektiv:

- Inventera regionens kvalitetsregister samt skapa modell för prioritering med utgångspunkt på verksamhetsnytta, ekonomi, kvalitet, strategi (NKRR) och tid.
- Rangordna samt ta fram förslag på kvalitetsregister att ansluta.
- Kartlägg pågående och planerade integrationer och anslutningar inom regionen samt Uppsala.
- Ta fram en plan för att inom ramen för eSPIR i samverkan öka antalet integrerade och automatiserade kvalitetsregister.

## 3. Viktiga förutsättningar

Att en resurslista samt förankring av resurser för förstudien finns tillgänglig vid start.

## 4. Tidsramar.

2018-01-01 – 2018-03-01